

Resumo do Plano Anual de Actividades de 2007

Actividade	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1. Comercialização de ouro	8.7 Kg	8.7Kg	16.3Kg	16.3 Kg
2. Prospecção e pesquisa				
Ouro: Lupilichi Ouro: Changara Diatomites: Sul Moç. Calc./ Argilas: Sul Moç.	Anál. Laboratoriais Rec. de amostras Elaboração do Relatório Mob. Fundos	Elaboração relatório Anal. laboratoriais Conclusão Trabalho de campo	Conclusão Elaboração relatório Anal. Laboratoriais	Conclusão Divulg. Relat.
3. Formalização de associações (Niassa e Manica)	Início	Conclusão		
4. Reabilitação de vias de acesso (Niassa)			Início	Conclusão
5. Reabilitação de imóveis (Niassa)			Continuação e conclusão	
6. Construção de imóveis				
Evolução física				
Murrupula	60%	Conclusão		
Moma	45%	70%		Conclusão
Nacala Velha	70%	Conclusão		
Lalaua	70%	Conclusão		
Catandica	Concurso	Início da obra	60%	Conclusão
Sussundenga	Concurso	Inicio da obra	60%	Conclusão
7. Criação de uma base de dados		Inicio	Conclusão	
8. Criação de uma página na Internet		Inicio	Conclusão	
9. Desembolsos para projectos do sector privado e associativo		2,016,666.00 MT	2,016,666.00 MT	2,016,666.00 MT
10. Mitigação de impactos negativos de mineração				
Maputo (Bentonite)		Elab. do projecto	Execução	Conclusão
Mavuco (Ouro)		Elab. do projecto	Execução	Conclusão
Nacagrué (Ouro)		Elab. do projecto	Execução	Conclusão
Manica (Ouro)		Elab. do projecto	Execução	Conclusão
11. Realização da Feira Internacional de Gemas e Ouro				Outubro
12. Formação		Deslocação de 5 ourives à Índia	Treinamento profissional de 5 Geólogos	Treinamento de membros da Associação de Jagoma
13. Criação de Centro Nacional de Gemologia	Preparação do projecto	Reabilitação das instalações (Nampula)	Início das actividades do Centro	Continuação das actividades
14. Consultoria e estudos	Continuação do estudo sobre a comercialização do ouro	1. Conclusão do estudo. 2. Elaboração dos termos de referencia para a definição de um plano estratégico do FFM e respectivo modelo.	1. Início do estudo sobre os impactos da mineração artesal sobre as comunidades locais. 2. Elaboração do Plano Estratégico	1. Conclusão do estudo sobre os impactos da mineração 2. Conclusão do Plano Estratégico
15. Auditoria ao exercício de 2006	Início	Conclusão		
16. Elaboração do Plano de Actividades de 2008		Será apresentado e debatido na Reunião do		

		Conselho Directivo Alargado, em Maio, na Cidade de Lichinga.		
--	--	--	--	--