
Resumo do Plano Anual de Actividades 2008 
 
             Actividade І Trimestre Π Trimestre Ш Trimestre ІV Trimestre 
1. Comercialização 8 Kg 8 Kg 11 Kg 11 Kg 
2. Prospecção e pesquisa de 
     minerais e ouro 

 Início Continuação Conclusão 

3. Formalização de 9  
    Associações de  
    operadores artesanais  
   (Três em Tete, 
   Quatro em Zambézia e  
    Duas em Nampula) 

Início Continuação Conclusão  

4. Reabilitação de vias de 
    acesso em Lupilichi 
Lupilichi- Tulo 
Lupilichi- Nacagrue 
Lupilichi- M´papa 
Rampa de acesso ao Rio 
Missinge 

 
 
 

                                                         Inicio                             Continuação                       Conclusão 
                                                         Inicio                             Continuação                       Conclusão 
                                                         Inicio                             Continuação                       Conclusão 
                                                         Início                             Continuação                       Conclusão 

   
5. Mitigação dos impactos 
    negativos da mineração 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

6. Realização de feiras e 
    participação em feiras 
    internacionais 

 Manica Nampula Maputo 

7. Formação e participação 
    em eventos internacionais 

 Treinamento de seis 
geólogos em empresas 

mineiras 

Treinamento de 
Operadores 
artesanais 

 

8 .Continuação da 
    instalação do  de centro 
    Nacional de Lapidação e 
    Gemologia 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

9. Consultorias e estudos 
  

Apresentação do Plano 
Estratégico do FFM ao 

MIREM 

Conclusão do Plano 
Estratégico 

Consultorias 
diversas 

 

10. Auditoria ao Exercício 
     de 2007 

Inicio e conclusão    

11.Apoio Instituicional Permanente Permanente Permanente Permanente 
12. Construção e 
      reabilitação de imóveis 

• Sussundenga 
• Bárue 
• Lago 
• Changara 
• Cidade de Tete 

 
• Marávia 

 
 

  
       Conclusão 
       Conclusão  
       Concurso                               Início da construção                  Conclusão  
       Concurso                               Início da construção                  Conclusão 
      Reabilitação dos escritórios   Conclusão 
      do FFM 
      Concurso                                Início da construção                  Conclusão 

 
13. Apoio às actividades 
      desportivas e culturais 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

 

 


